



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش
إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

التقرير الختامي لمشروع تخريج الحفاظ لعام ١٤٢٩هـ

الاسم : مشروع تخريج الحفاظ لعام ١٤٢٩هـ

جهة التنفيذ : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبو عريش

جهة الدعم : مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية فرع جازان

قيمة الدعم : (١٢٤٧٠٠ ريال) مئة وأربعة وعشرون ألفا وسبع مئة ريال

المدة : من ١٤٢٩/٣/١ إلى ١٤٢٩/١٢/١هـ

النطاق: حلقات مدينة أبو عريش والقرى التابعة لها وحلقات مكاتب الإشراف بالعارضة و الخشابية و الجربة

المراحل : ٣ مراحل هي :

- التدريب والإعداد والإعلان .
- التنفيذ والمتابعة
- الاختبارات والتكريم والتقييم .

حصر المستفيدين :

- عدد (١٠٠) حلقة رجال ونساء
- عدد (١٠٠) معلم ومعلمة .
- عدد (٢٠) مشرف ومشرفة وإداري.
- عدد (٢٠٠٠) دارس ودارسة .

المستهدف :

- تخريج عدد ٤٠ حافظا وحافظة لكامل القرآن الكريم
- تخريج عدد ١٠٠ حافظ وحافظة لنصف القرآن الكريم
- تدريب ١٢٠ معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة

الثمرات :

- تخريج عدد ٤٥ حافظا وحافظة كامل القرآن الكريم .
- تخريج عدد ١١٦ حافظا وحافظة من ٢٥ جزء إلى ١٥ جزء .
- تدريب عدد ١٧٥ معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة .

جدول مقارنة المستهدف مع الثمرات المحققة :

م	البيان	المستهدف	الثمرة المحققة	النسبة	ملاحظات
١	تخريج حفاظ كامل القرآن الكريم	٤٠	٤٥	%١١٢.٥	
٢	تخريج حفاظ نصف القرآن	١٠٠	١١٦	%١١٦	
٣	تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين	١٢٠	١٧٥	%١٤٥.٨	



المشروعات :


التاريخ :

الترقيم :

مقارنة نسب إنجاز الأنشطة مع الخطة :

ملاحظات	نسبة الانجاز	المتنفيذ	المخطط	النشاط	م
استفادة بعض معلمي الحلقات الغير مشاركة في المشروع من الدورات	145.8%	175	120	تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات	1
	150%	6	4	إقامة دورات تدريب	2
	100%	4	4	إقامة دورات للمراجعة والتجويد	3
	100%	2	2	إقامة لقاء للحفاظ رجال ونساء	4
	100%	4	4	إجراء مسابقات في كامل القرآن ونصف القرآن رجال ونساء	5
	100%	2	2	إجراء مسابقة متن تحفة الأطفال ومسابقة الأداء وحسن الصوت رجال ونساء	6
	100%	1	1	تنفيذ حملة دعائية والإعلان	7

تخطيط بياني لنسب الانجاز مقارنة بالخطة





المشروعات :


التاريخ :

الرقم :

بيان مصروفات وميزانية المشروع

م	البند	المبلغ المقرر من المؤسسة	المبلغ المنصرف	الفائض	العجز	ملاحظات
١	التدريب والتطوير	٣٥٢٠٠	٤٢٠٠٠	٠	٦٨٠٠	مشاركة حلقات خارج المشروع (ميزانية الجمعية)
٢	الحملات الدعائية والإعلانات	٥٠٠٠	١٢٠٠٠	٠	٧٠٠٠	(ميزانية الجمعية)
٣	شراء هدايا وطباعتها	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٠	
٤	حفلات ومكافآت الطلاب	٥٠٠٠٠	٦٧٥٠٠	٠	١٧٥٠٠	زيادة عدد الخريجين (ميزانية الجمعية)
٥	المسابقات والاختبارات	١٩٥٠٠	١٩٥٠٠	٠	٠	
	المجموع	١٢٤٧٠٠	١٥٦٠٠٠	٠	٣١٣٠٠	

تم زيادة دعم المشروع عن طريق ميزانية الجمعية بمبلغ ٣١٣٠٠ للتمكن من تحقيق الأهداف الواردة بالمشروع .



نمال الله الغني الكريم أن يخلف عليكم ويتقبل منكم ويزيدكم من فضله
وبعد فهذا جهد بشري فإن كان تقصير فمن أنفسنا والشيطان وإن كان توفيق فمن ربنا
الرحمن والله المستعان وعليه التكلان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،،،



من تعلم القرآن وعلمه
الجمعية الخيرية لتنظيم القرآن الكريم
بمحافظة أبو عريش
تأسيس ١٤١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتنظيم القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش

إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

ملحق الصور





بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبي عريش
إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش
إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة أبو عريش
الترخيص ٦٠١٠



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

